



คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เลขที่รับ..... 1417

วันที่รับ..... 3 ต.ค. 2561

เวลา..... 14.00

ผู้รับ..... *[Signature]*

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กองนโยบายและแผน โทร. ๒๑๔๔-๕

ที่ ศธ ๐๕๘๒.๐๔/๔๒๘๖

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของโครงการ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของโครงการ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดของการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารโครงการของทุกหน่วยงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

*[Signature]*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระ วสุนธราภิวัฒก์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รับทราบ

*[Signature]*

ผู้อำนวยการกอง

โทร. ๐๕๘๒ ๐๕๘๒๐๕๘๒

*[Signature]*

๓. ๑๑๖๑

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ร.บ. อ.วิ

4.๑๑๖๑

ร.บ. อ.วิ

## หลักเกณฑ์การบริหารโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

### การจัดโครงการภายนอกมหาวิทยาลัย

๑. การดำเนินงานจัดโครงการภายนอกมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานดำเนินงานจัดโครงการที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชชมงคลชมนคลีน หัวหิน หรือ ราชชมงคลหัวหิน เฟลส เท่านั้น โดยยกเว้นโครงการที่สามารถดำเนินการจัดโครงการภายนอกและสถานที่อื่น ๆ ได้ ดังนี้

๑.๑ โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยฯ และสภาวิชาการ

๑.๒ โครงการพัฒนาบุคลากร และหรือโครงการที่จะต้องศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะต้องมีหนังสือตอบรับการดูงานจากหน่วยงานภายนอกเพื่อแนบขออนุมัติโครงการ

๑.๓ โครงการจัดประชุมวิชาการ, การจัดนิทรรศการ

๑.๔ โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย ๙ มทร.

๑.๕ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐

๒. หน่วยงานที่อยู่พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล หากเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ อบรม สัมมนา ในพื้นที่ศาลายา พื้นที่บึงพระพิรุณ จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง ให้เข้าพักที่รัตนโกสินทร์ เฟลส

๓. การดำเนินงานโครงการด้านบริการวิชาการ ให้ดำเนินงานโครงการเฉพาะโครงการที่มีความจำเป็นต้องไปลงพื้นที่ให้ชุมชน หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องลงพื้นที่ให้กับชุมชน สามารถดำเนินการนอกสถานที่ได้ และหากโครงการใดที่สามารถให้ชุมชนมาอบรมภายในมหาวิทยาลัยได้ให้ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมและวันดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

### การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด/วันดำเนินงานโครงการ

๑. ต้องให้อยู่ภายในไตรมาสเดียวกันเท่านั้นแต่ต้องไม่เกินวันที่ ๒๐ ของเดือนสุดท้ายของ ไตรมาสนั้น เช่น แผนดำเนินการวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เปลี่ยนเป็น วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. กรณีที่แผนดำเนินการอยู่เดือนสุดท้ายของไตรมาส และมีความประสงค์เปลี่ยนวันดำเนินการสามารถเปลี่ยนได้ในเดือนแรกของไตรมาสถัดไปเท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น แผนดำเนินการวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๒) จะเปลี่ยนวันดำเนินการได้ต้องอยู่ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒

๓. การเปลี่ยนแปลงวันดำเนินงานโครงการข้ามไตรมาส จะถือว่าหน่วยงานไม่ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะขอยกเลิกโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และคืนเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยต่อไป

๔. การเปลี่ยนแปลงวันดำเนินงานโครงการในทุกกรณี ขอให้จัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมายังกองนโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานโครงการ และความซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย

## ๕. การขอเปลี่ยนชื่อโครงการ

๕.๑ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ หน่วยงานจะต้องเสนอขออนุมัติโครงการใหม่ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการจากแผนเดิมที่ได้เสนอขอไว้ โดยจะต้องยกเลิกการดำเนินงานโครงการเดิม และคืนเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยต่อไป เช่น จากเดิมชื่อโครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานรัชกาลที่ ๒ เปลี่ยนเป็น โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ทั้งนี้ ผลการขออนุมัติของโครงการใหม่ขึ้นอยู่กับพิจารณาของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานจะต้องดำเนินการเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๕.๒ เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการบางส่วน สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามขั้นตอน และต้องแนบรายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนอนุมัติโครงการ เช่น จากเดิม โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑ เปลี่ยนเป็น โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒

๕.๓ ในการจัดส่งหนังสือการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด/วันดำเนินงานโครงการให้หน่วยงานเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

๕.๔ การเปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน ตัวชี้วัด ผลผลิต ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมีผลกระทบในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

๕.๕ การดำเนินงานโครงการให้หน่วยงานวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรร และเน้นผลตัวชี้วัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งไว้

๕.๖ ทั้งนี้ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงทุกกรณี ขอให้อนุมัติก่อนวันดำเนินงานตามแผนเดิมที่กำหนดไว้ อย่างน้อยล่วงหน้า ๕ วันทำการ

๕.๗ หากการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในแต่ละข้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการดำเนินงานโครงการหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของมหาวิทยาลัย



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระ วสุนธราภิวัฒก์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์